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Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli käydä läpi vastaavan työnjohtajan tehtäviä 
talousrakennuksen rakentamisessa. Rakennuskohteena oli autotallin rakentaminen haja-
asutusalueelle Pertteliin. Suunnittelu aloitettiin jo edellisenä vuonna, mutta rakentaminen 
aloitettiin vuoden 2014 kesällä, ja rakennuttajan kiireistä johtuen rakennustyö on edistynyt 
suhteellisen hitaasti. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa käydään läpi seuraavia aiheita: tehtäväsuunnittelu, ajallinen 
suunnittelu, aliurakkasopimukset, työ- ja ympäristöturvallisuus, kustannussuunnittelu sekä 
laadunvalvonta. Teorian soveltamisessa käytäntöön on jokaiselta aihealueelta valittu 
työnjohtajan tehtäviä ja käyty niitä läpi tässä opinnäytetyössä. 
Tästä opinnäytetyöstä on ollut suurta hyötyä työmaan kokonaisuuden ymmärtämiseen ja 
työmaan hallintaan. Monella osa-alueella käytännön kokemus on puuttunut, ja perusteet 
asioihin ovat pohjautuneet koulussa saatuun teoriaan. 
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The purpose of this thesis was to study the tasks of the site manager in a garage building 
process. The target building was to be located in a dispersed settlement area in Pertteli. The 
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1 JOHDANTO 
Tässä opinnäytetyössä kerrotaan vastaavan työnjohtajan tehtävistä 
talousrakennuksen rakentamisessa. Lopputyöhön on valikoitu tehtävistä 
tärkeimpiä. 
Vastaavan työnjohtajan tehtäviin talousrakennuksen rakentamisessa kuuluu 
ainakin kaupungin kanssa hoidettavat asiat kuten, lupa-asiat ja katselmukset. 
Tehtäviin kuuluu tärkeänä osana rakentamisen laadun tarkkailu ja seuranta 
sekä se, että hyväksyttyjä piirustuksia noudatetaan. Kun piirustukset ovat 
puutteellisia tai ongelmatilanteissa yhteistyö suunnittelijan kanssa on tärkeää. 
Turvalliset työmenetelmät ja opastus turvalliseen työskentelyyn kuuluvat myös 
tehtäviin. Lisäksi tässä kohteessa yhteistyössä rakennuttajan kanssa luotiin 
ensin 3D-mallinnuksella autotalli, jotta saatiin mittasuhteet kuntoon ja tallista 
riittävän iso myös pieniluontoista harrastetoimintaa ajatellen.  
Uusina asioina kaikilla työmailla tuli työntekijätietojen tiedonantovelvollisuus, 
jossa verottajalle pitää kuukausittain lähettää tiedot työmaalla työskentelevista 
henkilöistä. Tiedonantovelvollisuuteen perehdyttiin sen verran, että rakennuttaja 
pystyy vaaditut tiedot lähettämään. Ohjeita ei itse kirjoitettu, vaan aineistona 
käytimme erään rakennusyrityksen materiaalia. Tästä johtuen asiaa ei tässä 
opinnäytetyössä erikseen käydä läpi, vaikka se tätäkin työmaata koskee.    
Rakennuskohteena oleva talousrakennus on autotalli, johon tulee kolme 
autopaikkaa. Autopaikoista yksi on katospaikka ja kaksi sisäpaikkaa. Talliin 
mahtuu autojen lisäksi myös työkaluja, ja näiden lisäksi autojen ympärille jää 
myös työskentelytilaa. Autotallin kokonaisala on 75 neliömetriä, katososa 26 
neliömetriä ja tallin tilavuus 250 kuutiometriä. Tallista tulee puolilämmin ja 
eristeeksi tulee kivivillaa 150 mm. Autotalli rakennetaan haja-asutusalueelle 
Pertteliin, joka nykyään kuuluu Salon kaupunkiin. 
Tavoitteena on rakentaa isohko autotalli kohtuullisin kustannuksin. 
Kustannussäästöä saadaan esimerkiksi omaa puutavaraa käyttämällä.  Lisäksi 
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rakennuttaja haluaa myös itse osallistua mahdollisimman paljon 
talousrakennuksen rakentamiseen ja näin säästää työkuluissa. 
Tavoitteena tässä opinnäytetyössä ja rakennuskohteessa on hahmottaa 
kokonaisuus pientalojen rakentamisesta ja rakentamisen aikana hoidettavista 
asioista. Tämä mahdollistaa sen, että vakituisen työn lisäksi voisi aina silloin 
tällöin toimia vastaavana työnjohtajana vastaan tulevissa kohteissa. Tietysti 
myös tämän rakennustyömaan läpivienti laadukkaasti ja kustannustehokkaasti 
on tärkeää.   
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2 TUOTANNONSUUNNITTELUN JA -OHJAUKSEN 
TEORIA 
2.1 Tehtäväsuunnittelu 
”Tehtäväsuunnittelulla tarkoitetaan tehtävän toteutuksen suunnittelua, ohjausta 
ja valvontaa” (Ratu S-1228 2010, 2). Huolellisesti laadittua tehtäväsuunnitelmaa 
käytetään tehtävän edellytysten varmistamisessa, tehtävän valvonnassa ja 
ohjauksessa. Tehtäväsuunnitteluprosessissa kertynyttä tietoa käytetään hyväksi 
tulevissa hankkeissa. (Ratu S-1228 2010, 2.) 
Sujuva ja menestyvä tuotanto edellyttää tuotannon johtamista. Hyvällä 
johtamisella hallitaan riskit ja tehtäväsuunnittelulla ehkäistään riskien 
toteutumista. Tehtäväsuunnitelmassa arvioidaan riskit ja pyritään varautumaan 
niihin etukäteen. Tehtäväsuunnitelmassa luodaan myös välineet työn 
valvontaan ja laadun varmistukseen. Tehtäväsuunnittelun avulla varmistetaan 
kaikkien osapuolien ymmärrys työn sisällöstä ja tavoitteista. 
Tehtäväsuunnitelma on suositeltavaa laatia ennen hankintoja, 
aliurakkaneuvotteluita ja työkauppojen solmimista. Tehtäväsuunnitelma 
laaditaan viimeistään ennen tahtävän aloittamista. (Ratu S-1228 2010, 1–2.) 
Tehtävän suunnittelu sisältää tehtävän määrittämisen ja aloitusedellytysten 
varmistumisen. Tekemiseen kuuluu mallityön tekeminen ja työn suorittaminen. 
Tarkistusvaiheessa seurataan aikataulua, kustannuksia ja laatua. Epäkohtiin 
puututaan ja ne korjataan, jos tarkastusvaiheessa havaitaan puutteita. Näin 
tehtävä suoritetaan alusta loppuun. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrä- 
mallin mukaan löytyy kuvasta 1. (Ratu s-1228 2010, 2.) 
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Kuva 1. Tehtäväsuunnittelu Demingin ympyrä -mallin mukaan (Ratu S-1228 
2010, 2). 
”Tehtäväsuunnittelu on osa hankkeen tuotannonsuunnittelu- ja 
ohjausprosessia” (Ratu S-1228 2010, 3). Tehtäväsuunnittelulla tarkennetaan 
tuotantosuunnitelmat, joihin kuuluvat Yleisaikataulu, rakentamisvaiheaikataulu 
ja viikkosuunnitelma. Tehtäväsuunnittelussa keskitytään ainoastaan yhteen 
tehtäväkokonaisuuteen. Tuotantosuunnitelma laaditaan sille tasolle, että se 
edesauttaa toteutusta ja ohjausta, ja suunnitelman tavoitteena onkin saada 
yksittäinen tehtävä tehdyksi aikataulun ja budjetin mukaisesti ja laatuvaati-
mukset täyttäen. Myös muut samaan aikaan työn alla olevat tehtävät, jotka 
liittyvät kyseiseen tehtävään, otetaan huomioon. Tehtäväsuunnittelussa 
aikataulu-, kustannus- ja turvallisuus- yms. suunnitelmat kootaan yhdeksi 
suunnitelmaksi (Ratu S-1228 2010, 3). Suunnitelman tarkoitus on palvella 
työnaikaista ohjausta sekä työnjohdon ja työntekijöiden välistä tiedonkulkua. 
Siksi suunnitelma tulee tehdä työmaakohtaisesti. (Ratu s-1228 2010, 3.) 
Tehtäväsuunnitelma voidaan laatia yleisaikataulun yksittäisestä tehtävästä,  
koota useammasta kokonaisesta aikataulutehtävästä tai niiden osasta. Tehtävä 
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on tyypillisesti ajallisesti yhtenäinen ja yhden työryhmän tekemä kokonaisuus. 
Tehtäväsuunnitelman tekemisen valintakriteereinä voi olla jokin seuraavista: 
 Tehtävä on ajallisesti kriittinen. 
 Tehtävä on taloudellisesti merkittävä. 
 Tehtävällä on erittäin korkeat laatuvaatimukset. 
 Tehtävä on työnjohdolle tai työntekijöille tuntematon. 
 Tehtävä on osoittautunut virhealttiiksi. (Ratu S-1228 2010, 6.) 
Tehtäväsuunnitelman lähtötiedot kerätään hankekohtaisista ja yleisistä 
asiakirjoista. Hankekohtaiset asiakirjat ovat urakkasopimusasiakirjat, työmaan 
laatusuunnitelma, rakennusselostus, työselostus, piirustukset, turvallisuus- ja 
aluesuunnitelmat, tavoitearvio ja yleisaikataulu. Yleisiä asiakirjoja taas ovat 
rakennustöiden laatu, Ratu-aineisto, RYL sekä ohjeet ja normit. Näistä 
asiakirjoista kerätään seuraavia asioita, joista tehtäväsuunnitelma koostuu: 
 tehtävän sisällön ja painopisteiden määrittäminen eli alkutila, lopputila, 
osatehtävät ja laajuus 
 riskien tunnistaminen eli tunnistaminen, varautuminen ja ennaltaehkäisy 
 ajallinen suunnittelu ja ohjaus eli tavoitteiden tarkistaminen, tarvittava työryhmä, 
välitavoitteet ja aikataulun ohjaus 
 kustannusten suunnittelu ja valvonta eli tavoitteiden tarkistaminen, maksuerät ja 
kustannusten valvonta 
 tehtävän aloitusedellytysten varmistaminen eli tarvittavat resurssit, edeltävien 
töiden valmius, aloituspalaveri, vastaanottotarkastus 
 laatuvaatimusten selvittäminen ja laadunvarmistus eli laatuvaatimukset, 
mallityöt, tarkastukset, mittaukset, ohjauspalaverit ja luovutus. (Ratu S-1228 
2010, 7–8.) 
 
 
 
11 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Manu Sund 
2.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikataulusuunnittelulla pyritään minimoimaan hankkeen riskejä laatimalla 
aikataulut, jotka ovat toteuttamiskelpoiset, tavoitteelliset ja ohjannan ja 
valvonnan mahdollistavat. Aikatauluja tarvitaan, että työt voidaan tehdä 
suunnitelmien ja tavoitteiden mukaan. Aikataulu mahdollistaa töiden oikean 
suoritusjärjestyksen ja niiden lomittamisen, koska kaikkia töitä ei ole mahdollista 
tehdä yhtä aikaa. Aikataulu ei saa olla liian tiukka, vaan siellä pitää olla myös 
vapaita mestoja, jos tai kun poikkeamia tulee eteen. (Ratu 1216-S 2006, 1.) 
Aikataulusuunnittelu alkaa jo rakennuttajan toimesta, kun  rakennuttaja laatii 
hankeaikataulun. Hankkeen edetessä aikataulua tarkennetaan. 
Hankeaikataulun pohjalta muodostetaan suunnitteluaikataulu ja työmaata 
ohjaava yleisaikataulu. Hankinta-aikataulun muokataan yhteen yleisaikataulun 
ja suunnitteluaikataulun kanssa. Rakentamisen edetessä suunnitelmia 
tarkennetaan rakentamisvaiheaikatauluiksi sekä tehtävä- ja viikkoaikatauluiksi. 
Näin toimittaessa mahdollistetaan aikataulutavoitteiden täyttyminen. (Ratu 
1216-S 2006, 2.) 
Ajallisen suunnittelun tasot: 
 Hankeaikataulu, jonka rakennuttaja laatii ja sillä luodaan puitteet 
rakennushankkeen toteutukselle. Hankeaikataulun on oltava realistinen, eli 
kohde pitää olla rakennettavissa aikataulun mukaan laadukkaasti ja 
huolellisesti. 
 Rakentamisvaiheaikataulu luodaan tietylle rakentamisvaiheelle, esim. 
maanrakennus- ja perustus-, runko-, sisävalmistus- sekä viimeistelyvaiheelle tai 
määrätylle aikajaksolle. 
 Tehtäväsuunnittelu, josta on kerrottu opinnäytetyön kohdassa 2.1 
 Työmaan viimeistelyvaiheen suunnittelulla varmistetaan kohteen valmistuminen 
ajallaan. Suunnittelulla varmistetaan, että kohde on luovutettaessa vaaditussa 
luovutuskunnossa. 
 Viikkosuunnittelun tarkoituksena on varmistaa jatkuvaa aikataulussa pysymistä. 
Tehdään viikottain ja yhdestä kolmeen viikkoon eteenpäin. Valmistetaan 
yleisaikataulun ja tai rakentamisvaiheaikataulun perusteella. 
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 Yleisaikataulun pohjalta tehdään resurssisuunnitelmat, rakentamisvaihe- ja 
viikkoaikataulut sekä tehtäväsuunnittelut. Työmaa toteutetaan ja ohjataan 
yleisaikataulun mukaan. (Ratu 1216-S 2006, 3.) 
Lisäksi löytyy muita aikataulutyyppejä kuten ajoitettu tehtäväluettelo, jana- 
aikataulu, lukujärjestys, paikka-aikakaavio, toimintaverkko, tuotantoaikakaavio 
ja valvontavinjetti. Erilaisia aikataulutyyppejä on useita, koska eri tehtäviin sekä 
niiden seurantaan ja ohjaukseen sopivat erilaiset rakenteet. Rakentamisen 
aikataulutus esitetään yleisimmin jana-aikatauluina ja paikka-aikakaavioina. 
Jana-aikatauluissa voidaan esittää, kuinka pitkään hanke ja vaiheet kestävät, 
missä järjestyksessä tehtävät toteutetaan sekä mitkä ovat tehtävien 
riippuvuudet ja tehtävien suunnitelmien mukaiset resurssit. Paikka-
aikakaaviossa pystyakselilla kuvataan valmistunutta määrää ja vaaka-akselilla 
aikaa. Valmistunut määrä voi olla esim. kerroksia tai portaita. Nimensäkin 
mukaan tehtävät ovat sidottu paikkaan ja aikaan. Tehtävät piiretään paikka-
aikakaaviossa vinoviivoin, ja ne kuvaavat kestot, suoritusjärjestykset ja 
toteutuksen aikavälit. Vinoviivan jyrkkyys kertoo suoritusnopeuden. (Ratu 1216-
S 2006, 3, 6.) 
 
Kuva 2. Jana-aikataulu ja paikka-aikakaavio (Ratu-1216-S 2006, 6). 
Aikataulun laadinta aloitetaan tekemällä tehtäväluettelo. Tehtäväluetteloon 
lasketaan tehtävien kestot ja määritetään aloitus- ja lopetusajankohdat. 
Tehtävien työmenekit lasketaan kokemuksen, yrityksen tiedon ja Ratu-
työmenekkitietojen perusteella. Työmenekkien laskennassa pitää ottaa 
huomioon myös kohteen ja menetelmien vaikutukset. Työryhmän koko 
lasketaan tehtävän työmenekin ja suunnitellun keston perusteella. Työryhmän 
koko ja työmenekki kertovat tuotantonopeuden. Ratu-menekkejä laskettaessa 
13 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Manu Sund 
yleisaikataulun laadinnassa käytetään T4-aikoja. T3-aikoja käytetään 
rakennusvaiheaikatauluissa, viikkoaikatauluissa ja tehtäväsuunnitelmissa. T3-
ajat eivät sisällä yli tunnin mittaisia taukoja, kun taas T4-aika sisältää kaikki 
työhön käytettävän ajan, eli myös yli tunnin keskeytykset. (Ratu 1216-S 2006, 
9–10.) 
Ajatellaan, että kerrostalon rakentamiseen alusta loppuun kuluu 22 000 
työntekijätuntia. Jos työt tehtäisiin yhden miehen voimin yksi urakka kerrallaan, 
niin rakennusaika olisi noin 10 vuotta. Kerrostalo pyritään nykyään tekemään 
alle vuodessa, joten töitä pitää limittää, lomittaa ja lohkota, jotta tuotantonopeus 
saadaan halutuksi. Tästä johtuen aikataulut on tärkeätä tehdä huolellisesti ja 
tarkasti. Aikataulussa kohde tulee jakaa lohkoihin ja lohkot laittaa 
toteutusjärjestykseen. Töihin pitää myös laitaa hieman aloitusväliä 
häiriötilanteita varten. Häiriöitä varten on suositeltavaa pitää myös 2–4 
varatyökohdetta. (Ratu 1216-S 2006, 13.) 
Hyvin suunnitellut aikataulut eivät yksinään riitä. Töiden edistymistä pitää 
jatkuvasti verrata suunnitelmiin ja epäkohtiin pitää puuttua. Tavoitteena on, että 
aikataulussa pysytään ja työryhmillä on koko ajan töitä. Aikataulutehtäviä 
voidaan tahdistaa muun muassa seuraavilla tavoilla: muutetaan tehtävän 
työsisältöä, vaihdetaan käytettävää kalustoa, hiotaan työjärjestelyitä, muutetaan 
työryhmän kokoa tai lisätään tai vähennetään työryhmiä. (Ratu 1216-S 2006, 
14.) 
2.3  Aliurakkasopimukset 
Aliurakassa sekä materiaalit että työt ostetaan samalta toimittajalta. Materiaalin 
ja työn osuus vaihtelevat urakasta riippuen. Jos tilaaja hankkii materiaalit ja työ 
hankitaan ulkopuolelta, kutsutaan sitä työurakaksi. (Junnonen 2010, 87.) 
Rakennusurakan yleisten sopimusehtojen mukaan pääurakoitsija vastaa 
aliurakoitsijoiden työstä samalla tavalla kuin omista töistään. Tästä johtuen 
aliurakkasopimus pitää laatia siten, että aliurakoitsijalla on samanlainen vastuu 
kuin pääurakoitsijalla. Sopimuksilla varmistetaan aliurakoitsijan laatu, 
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aikataulussa pysyminen, takuuajat ja tarvittavien dokumenttien tekeminen. 
Aliurakkasopimuksen laatimiseen voidaan käyttää kahta perusratkaisua: 
 Suomen Rakennusmedia Oy:n aliurakkasopimusliite YSE 1998 -sopimus 
täydentävine liitteineen. 
 RT 80260:n mukainen urakkasopimus liiteasiakirjoineen. 
(Junnonen 2010, 110.) 
Aliurakka voidaan toteuttaa seuraavan sopimus- ja ohjausprosessin mukaan: 
 Aliurakan valmistelu – valmistellaan tehtäväsuunnitelma, laaditaan 
tarjouspyyntö ja valitaan tarjoajat 
 Aliurakkapäätöksen tekeminen – suoritetaan tarjousvertailu, järjestetään 
sopimusneuvottelut tai hyväksytään aliurakkatarjous, hankintapäätös ja 
sopimuksen tekeminen 
 Aliurakan ohjaus ja valvonta – pidetään aloituspalaveri, mallityön teko ja 
tarkastus, työnaikaisten palaverien pitäminen, työnaikainen ohjaus sopimuksen 
pohjalta, työnaikainen valvonta, aliurakan lopetuspalaverin pitäminen ja 
aliurakan materiaalidokumenttien kokoaminen. (Junnonen 2010, 101.) 
 
Kuva 3. Yhden aliurakan sopimisen ja ohjauksen vaiheet (Junnonen 2010, 
102). 
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Alempana esitetään aliurakan sopimusasiakirjojen keskinäinen 
pätevyysjärjestys. Jos asiakirjoissa on ristiriitaisia tietoja, eikä 
urakkasopimuksessa ole muuta määrätty, noudatetaan niissä seuraavaa 
järjestystä: 
Kaupalliset asiakirjat 
 urakkasopimus 
 urakkaneuvottelupöytäkirja 
 yleiset sopimusehdot 1998 
 tarjouspyyntö ja ennen tarjouksen antamista annetut lisäselvitykset 
 urakkaohjelma tai muut sopimuskohtaiset urakkaehdot 
 urakkarajaliite 
 tarjous 
 määrä- ja mittaluettelot 
 muutostöiden yksikköhintaluettelo 
Tekniset asiakirjat 
 työkohtaiset laatuvaatimukset ja selostukset 
 sopimuspiirustukset 
 yleiset laatuvaatimukset ja työselostukset (RT 16-10660 1998, 5–6.) 
Pientalohankkeeseen ryhtyvän henkilön ja elinkeinoharjoittajien välisissä 
sopimuksissa sovelletaan kuluttajansuojalakia. Pientalohankkeeseen ryhtyvän 
henkilön pitää tällöin hankkia kulutushyödyke muuhun tarkoitukseen kuin 
harjoittamaansa elinkeinotoimintaan. Elinkeinoharjoittajalla tarkoitetaan 
henkilöä, joka taloudellista hyötyä saadakseen myy tai tarjoaa 
kulutushyödykkeitä. Kuluttajansuojalaki koskee myös palvelusten hankintaa, 
joiden sisältönä on irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun 
rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuva työ tai muu suoritus. 
Kuluttajansuojalain luku 8 kertoo palvelusten hankinnasta. (Pientalon vastaavan 
mestarin oikea käsi 2006, 46, 57.) 
Kuluttajatilaajalle löytyy yleiset kuluttajasopimusehdot rakennusalan töitä 
koskeviin urakoihin rakentaja.fi-sivustolta. Sopimukset koskevat noin 10 000 
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euron hintaisia ja sitä suurempia urakoita. Lomakkeet löytyvät tarjouspyyntöön, 
tarjouksiin ja kuluttajasopimuksiin. Sopimusasiakirjojen pätevyysjärjestys on 
samankaltainen verrattuna yritysten välisiin sopimusasiakirjoihin. 
Kuluttajaasiakkaan asiakirjojen pätevyysjärjestys sopimusten ristiriitatilanteissa: 
- urakkasopimus 
- urakkaneuvottelupöytäkirja 
- tilausvahvistus 
- tilaus 
- tarjous 
- tarjouspyyntö 
- rakentajan koti optimi sopimusehdot rakentaja.fi sivustolta 
- työselostukset 
- sopimuspiirustukset (rakentaja.fi.) 
2.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Sosiaali- ja terveysministeriön ehdotuksesta on laadittu valtioneuvoston asetus 
työmaan turvallisuudesta( Vna 205/2009 ). Asetusta noudatetaan maan päällä, 
alla ja vedessä tapahtuvaan rakentamiseen ja rakennelman uudis- ja 
korjausrakentamiseen, kunnossapitoon sekä näihin liittyvään asennustyöhön, 
purkamiseen, maa- ja vesirakentamiseen sekä rakentamista koskevaan 
suunnitteluun. Tämän lisäksi asetusta sovelletaan edellä mainittuja töitä 
koskevan rakennushankkeen valmisteluun ja suunnitteluun. (Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 1.§.) 
Pientalohankkeen turvallisen läpiviennin edellyksenä on, että kaikki 
hankkeeseen osallistuvat ymmärtävät turvallisuusvelvoitteensa ja noudattavat 
niitä. Kaikkien hankkeeseen osallistuvien tulee panostaa rakennustyön 
turvallisuuteen. Haasteena pientalorakentamisessa on, että rakennuttaja on 
harvoin rakennusalan ammattilainen. Tästä johtuen turvallisuusvastuut ja -
velvoitteet ovat usein epäselviä. Pientalotyömaalla ei usein ole myöskään 
pääurakoitsijaa, ja päätoteuttajan rooli saattaa olla epäselvä. Usein 
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rakennushankkeeseen ryhtyvä tekee myös itse rakennustöitä. (Pientalon 
vastaavan mestarin oikea käsi 2006, 5–6.) 
Pientalotyömaalla vastaavalla työnjohtajalla ja pääsuunnittelijalla on 
hoidettavanaan tärkeä tehtävä, että kaikki ymmärtävät ja noudattavat turvallisia 
pelisääntöjä. Tämä onkin tärkeää, sillä turvallisella ja siistillä työmaalla 
työskentely on tehokkaampaa, laadukkaampaa ja pieniäkin onnettomuuksia 
sattuu vähemmän. Ennen rakentamisen aloittamista kaikkien osapuolten 
(rakennuttaja, vastaava työnjohtaja, suunnittelijat ja urakoitsijat) on hyvä 
tutustua ja selvittää itselleen hankkeeseen liittyvät turvallisuusvelvoitteet. 
(Pientalon vastaavan mestarin oikea käsi 2006, 6.) 
Rakennuttajan nimeämällä päätoteuttajalla on työturvallisuusasioissa 
päävastuu. Jos omakotitalo tai jokin muu rakennus toteutetaan osaurakoinnilla, 
päävastuu on rakennuttajalla. Rakennuttaja on tällöin päätoteuttaja. 
Päätoteuttajan turvallisuusvelvoitteet voidaan kuitenkin siirtää sopimuksella 
vastaavalle työnjohtajalle. Vastaavalla työnjohtajalla tulee olla edellytykset 
tähän tehtävään. (Pientalon vastaavan mestarin oikea käsi 2006, 6.) 
”Vastaavan työnjohtajan tulee varmistaa, että tarvittavat selvitykset 
rakennushankkeen riskillisistä vaiheista ja haitallisista vaikutuksista on tehty ja 
huolehtia siitä, että ryhdytään tarpeellisiin toimenpiteisiin rakennustyön riskien ja 
haittojen välttämiseksi ennen rakennustyön alkamista ja sen aikana” (Suomen 
rakentamismääräyskokoelma 2006, 15).  
Rakennuttajan on laadittava rakentamisen suunnittelua ja valmistelua varten 
turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjassa selvitetään toteutettavan 
rakennushankkeen ominaisuudet, olosuhteet ja luonteesta aiheutuvat vaara- ja 
haittatekijät. Lisäksi laaditaan rakennushankkeen toteuttamiseen liittyvät 
työturvallisuutta ja työterveyttä koskevat tiedot, jotka sisältävät kuvaukset esim. 
elementtiasennustöistä. Lisäksi on otettava huomioon työmaahan liittyvä 
teollinen tai muu siihen rinnastettava toiminta. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 8.§.) 
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Rakennuttajan pitää myös laatia rakennustyön toteutusta varten kirjalliset 
turvallisuussäännöt, joissa esitetään turvallisuushallinnan tavoitteet ja 
toimenpiteet sekä ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastuksiin, 
yhteistoimintaan ja työmaakokouksiin, henkilötunnisteen käyttöön ja 
kulkulupaan sekä osapuolten hyväksyntää edellyttävien 
turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009, 8.§.) 
Rakennuttajan on laadittava työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet. 
Nämä ohjeet sisältävät töiden ajoituksen, erityisiä työmenetelmiä koskevat 
vaatimukset, aliurakoinnin järjestämisen menettelyt ja työhygieenisiä mittauksia 
työnantajien osalta koskevat menettelyt. Rakennuttajan on huolehdittava, että 
tässä pykälässä olevia ohjeita noudatetaan. (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 8.§.) 
Ennen rakennustöiden aloittamista päätoteuttajan on laadittava kirjallisesti 
työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. Suunnitelmien mukaan työt, työvaiheet 
ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja niin, ettei niistä 
aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. 
Tällöin päätoteuttajan on selvitettävä työmaan yleisistä työtehtävistä, 
työolosuhteista ja työympäristöstä aiheutuvat rakennustyön vaara- ja 
haittatekijät. Vaara- ja haittatekijät on poistettava asianmukaisesti, ja jos niitä ei 
voida poistaa, arvioitava merkitys työmaalla työskentelevien ja muille työn 
vaikutuspiirissä olevien turvallisuudelle ja terveydelle. Suunnitelmassa otetaan 
huomioon turvallisuusasiakirjan sisältö. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 205/2009, 10.§.) 
Päätoteuttajan on tehtävä kirjallinen työmaa-alueen suunnitelma. Työmaa-
alueen suunnitelmalla työmaasta pyritään tekemään mahdollisimman 
turvallinen. Työmaa-alueen suunnitelmassa pitää kiinnittää huomiota ainakin 
seuraaviin asioihin: 
 toimisto-, henkilöstö- ja varastotilat 
 nostureiden, koneiden ja laitteiden sijoittelu 
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 kaivuu- ja täyttömassat 
 rakennustarvikkeiden ja -aineiden sekä elementtien lastaus-, purkaus- ja 
varastointipaikkojen sijoitus 
 nostureiden nostopaikat ja niiden perustukset 
 työmaaliikenne ja liittymät yleiseen liikenteeseen 
 jätteiden keräys ja lajittelu 
 palontorjunta 
 varastointialueiden rajaaminen ja järjesteleminen (Valtioneuvoston asetus 
rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 11.§.) 
Työmaa-alueen suunnitelma pitää tarkastaa säännöllisesti ja työmaa-alueen 
muutokset pitää päivittää, jotta suunnitelma pysyy ajan tasalla(Valtioneuvoston 
asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 11.§). 
Rakennustyömaalla on ainakin kerran viikossa suoritettava 
kunnossapitotarkastus. Tarkastus sisältää työmaan ja työkohteiden 
yleisjärjestyksen, putoamissuojauksen, valaistuksen, rakennustyön aikaisen 
sähköistyksen, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, 
rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran 
estämisen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät 
asiat. (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205/2009, 12.§.) 
2.5 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Rakennushankkeessa kustannukset muodostuvat pääasiassa rakentamisen 
aikana, mutta ne määräytyvät suurimmaksi osaksi jo 
rakennussuunnitteluvaiheessa. Kohteen taloudellisuuden ohjaus perustuu 
kustannusten määrittelyyn ja valvotaan siten, että niissä pysytään. (RT 10-
10387 1989, 22.) 
Kohteen puitekustannus määritellään hankesuunnitelman, olosuhteiden ja 
päätöksentekijöiden muiden vaatimusten mukaan. Hankkeen kustannuspuite 
asetetaan sellaiseksi, että on mahdollisuus käyttää useampia hyväksyttäviä 
suunnitteluratkaisuja. Erilaisten suunnitteluratkaisujen kustannuserot johtuvat 
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laajuuseroista ja materiaalien hinta- sekä määräeroista. (RT 10-10387 1989, 
22.) 
Jotta suunnitelmien taloudellisuus saadaan selvitettyä, pitää rakennuskohteesta 
laskea kustannusarvio. Myös käyttökustannuksista pitää tehdä laskelmat. 
Saatuja tuloksia analysoidaan, ja niiden avulla pyritään löytämään 
kehitysmahdollisuuksia, kuten edullisempia ja tai laadukkaampia rarkaisuja. (RT 
10-10387 1989, 22.) 
   
Kuvio 1. Laadun ja kustannusten välinen yhteys ja niiden kehittämissuunta (RT 
10-10387 1989, 23). 
Kustannussuunnittelussa voidaan kohteen kustannukset jakaa hankintoihin. 
Sisällön perusteella hankintoihin kuuluu rakennustuotteita, aliurakkaa tai 
palvelua. Hyvin suunniteltujen hankintojen avulla varmistetaan, että tuotannon 
tarvitsemat panokset ovat oikea-aikaisesti ja -sisältöisesti paikalla. Hankintojen 
suunnittelu kuuluu osana tuotannonhallintaan, ja taloudelliset tavoitteet ovat 
esitetty tavoitebudjetissa. (Junnonen 2010, 87.) 
Koko hankkeen tuotannonsuunnittelua ei voida tehdä kerralla valmiiksi, vaan se 
on ositettava tuotannon kokonaisuuden suunnitteluun ja yksittäisten tehtävien 
suunnitteluun. Sen lisäksi hankintojen suunnittelu jaetaan kolmeen 
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päävaiheeseen: tarjousvaiheen hankintojen suunnittelu, toteutusvaiheen 
hankintojen suunnittelu ja yksittäisen hankinnan suunnittelu. Tavoitteena on, 
että tuotanto täyttää sille asetetut laatu ja kustannustavoitteet. (Junnonen 2010, 
87.) 
 
Kuva 4. Hankintojen suunnittelun tasot (Junnonen 2010, 88). 
2.6 Laadunvarmistus 
Laatua ei ymmärretä enää nykyään pelkkänä virheettömyytenä, vaan se 
ajatellaan kokonaisvaltaisena liikkeenjohtamisena. Eräs tapa määritellä laatua 
on jakaa se tuotteen tai palvelun laatuun ja toiminnan eli prosessin laatuun. 
Laadukas tuote on tärkeä osa kilpailukykyä. (Ratu  2009, 9.) 
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Kuva 5. Mitä laatu on (Ratu 2009, 9). 
Laadunhallinnalla kokonaisuudessaan pyritään varmistamaan rakennuttajan 
asettamien laatuvaatimusten toteutuminen ja saavuttamaan 
asiakastyytyväisyys. Laadunhallinnalla pyritään varmistamaan myös työmaan 
taloudellinen kannattavuus. (Junnonen 2010, 55.) 
Lähtökohtana laadunvarmistukselle on tilaajan ja viranomaisten edellyttämät 
laadunvarmistustoimenpiteet. Laadunvarmistustoimenpiteet esitetään 
laatusuunnitelmassa ja työkohtaiset laadunvarmistukset suunnitellaan 
tehtäväsuunnitelmissa. Tehtäväsuunitelmaan määritetään aliurakoitsijalta 
vaadittavat laadunvarmistustoimenpiteet ja sen lisäksi toimenpiteet, jolla 
pääurakoitsija valvoo ja varmistaa töiden laatuvaatimusten täyttymisen. 
(Junnonen 2010, 65.) 
Viranomaisten edellyttämät laadunvarmistustoimenpiteet on kirjattu 
maankäyttö- ja rakennuslakiin, maankäyttö- ja rakennusasetukseen ja lisäksi 
Suomen rakentamismääräyskokoelmaan. Näiden lisäksi 
rakennusvalvontaviranomaiset voivat vaatia hankekohtaisia 
laadunvarmistustoimenpiteitä rakennuslupaehdoissa ja aloituskokouksessa. 
(Junnonen 2010, 65.) 
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Suomen rakentamismääräyskokoelma sisältää lähinnä tekniset määräykset ja 
maankäyttö- ja rakennuslaki taas edellyttää rakennustyön tehtäväksi lain, 
säännösten, määräysten ja hyvän rakennustavan mukaan. Hyvän 
rakennustavan määrittämiseen käytetään paljolti rakennustöiden yleisiä 
laatuvaatimuksia (RYL). Viranomaismääräykset määrittelevät 
rakennushankkeelle lähinnä minimitason. Urakoitsijan ja rakennuttajan välisillä 
sopimuksilla vaatimuksia voidaan korottaa rakennuskohteelle sopivalle tasolle 
niin, että minimivaatimukset tulevat kuitenkin kaikin osin täytettyä. Tärkeimpiä 
viranomaisten edellyttämiä laadunvarmistustoimenpiteitä ovat aloituskokous, 
rakennustyön tarkastusasiakirja ja laadunvarmistusselvitys. (Junnonen 2010, 
67.) 
Edellytyksenä valmistuksen laadulle on, että rakennuttaja on esittänyt 
laadunvarmistusvaatimuksensa tarjouspyynnössä, ja ne on tarkennettu 
sopimukseen suunnitelma- ja sopimuskatselmuksessa. Valmistuksen 
tavoitteena on saavuttaa vaatimukset ja tavoitteet kerralla oikein. Näin 
poikkeamien korjaus vähenee ja tuottavuus paranee. Tämä edellyttää, että 
laatuvaatimukset on selvillä myös työn suorittavalla työntekijällä. Hanketta 
seurataan ja tarvittaessa ohjataan laadukkaan lopputuloksen saavuttamiseksi. 
Kerättyä tietoa käytetään käynnissä olevan hankkeen laadun takaamiseksi ja 
tuleviin hankkeisiin hyödynnettäväksi. (Ratu 2009, 11.) 
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Kuvio 2. Asuinrakennuksen laadunvarmistus (Ratu 2009, 12). 
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3  TEORIAN SOVELTAMINEN KÄYTÄNTÖÖN 
TYÖMAALLA 
3.1 Tehtäväsuunnittelu 
Työmaa on tarkoitus toteuttaa mahdollisimman paljon rakennuttajan omalla 
työpanoksella. Tästä johtuen tehtäväsuunnittelun tarvetta ei koeta kovin 
suureksi. Eri rakennusosia tulee tekemään korkeintaan yksi urakoitsija tai 
työryhmä kerrallaan, joten ei tarvita selkeitä rajoja, mihin tilanteeseen edellisen 
ryhmän työt loppuvat ja mistä seuraavan alkaa. Mallitöitä ei tästä samasta 
syystä juurikaan tulla tekemään. Autotallin rakentamisen työvaiheet ovat 
rakenteeltaan kohtalaisen yksinkertaisia. 
Tehtäväsuunnitelma (liite 1) on tehty rungon pystytyksestä. Autotallin runko on 
rakenteeltaan sen verran yksinkertainen, ettei tehtäväsuunnitelmasta tullut 
kovin laajaa. Suurin osa tehtäväsuunnitelmaan kuuluvista osista on kuitenkin 
sisällytetty mukaan.  
Tehtäväsuunnitelman tarkoitus on, että kaikki materiaalit ja työhön tarvittavat 
välineet ovat työn alkaessa työmaalla. Ajallinen tavoite on laskettu kahdeksan 
tunnin mittaisina työpäivinä arkisin. Rakennuttaja kuitenkin toteuttaa rungon 
omalla työpanoksella iltaisin ja viikonloppuisin, joten kuvaajan nopeuteen tuskin 
päästään. Vesikatto on tavoitteena saada päälle mahdollisimman nopeasti 
rakenteita suojaamaan. 
Laadullinen vastuu rungon pystyttämisestä on työnjohtajalla. Runkotarkastusta 
ei kaupungin puolesta tulla tekemään, ja siitä johtuen virallinen runkotarkastus 
jää työnjohtajan vastuulle. Runko pystytetään yhtä laadukkaasti kuin asuintaloa 
valmistettaisiin, vaikka kyseessä onkin autotalli. 
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3.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Aikatauluna tällä työmaalla toimii yleisaikataulu (liite 2). Muita aikatauluja ei tällä 
työmaalle ole käytössä. Hanketta rakennetaan pääasiassa rakennuttajan 
vapaa-ajalla eikä ajallisia valmistumistavoitteita ole. Sen verran tavoitteena 
tietysti on, että hanke saatetaan valmiiksi rakennusluvan rakennusajan 
puitteissa. Yleisaikataulusta voidaan kuitenkin tarkastella yksittäisten 
työvaiheiden kestoja, vaikka työvaiheista seuraaviin ei yleisaikataulun 
mukaisesti siirryttäisikään.  
Hankinnoista ei aikataulua ole, mutta tällaisessa rauhallisesti etenevässä ja 
helpossa hankkeessa käytetään helposti ja nopeasti saatavilla olevia 
materiaaleja. Esimerkiksi kattotuoleissa pitää tietysti ennakoida tilauksessa, että 
saa tuotteet tontille haluttuna ajankohtana. Tällä seudulla rakentaminen on 
nykytilanteessa sen verran hiipunut, että kattotuolit saapuvat tontille tilauksen 
jälkeen kahdessa viikossa. Toinen ennakkoon harkittava tehtävä on lattiavalu, 
koska se on tarkoitus tilata urakkana. 
Aikataulun laadinnassa ensimmäinen tehtävä on laatia tehtäväluettelo. 
Tehtäväluettelon tein rakennusosalaskelman pohjalta. 
Rakennusosalaskelmassa ei ole aloitus- ja lopetusajankohtia, mutta 
työvaiheiden kestot siitä kuitenkin saa. Aloitus- ja lopetusajankohdat laitoin 
kohdalleen jana-aikataulussa. Rinnakkaisia tehtäviä ei aikataulussa juurikaan 
ole, koska useita työryhmiä ei työmaalla ole tarkoitus käyttää samanaikaisesti.  
Aiemmin oli tarkoitus aloittaa autotallin teko jo keväällä, mutta alkuperäinen 
aloitusajankohta on siirtynyt paristakin syystä. Ensimmäinen vaikuttaja on ollut 
rakennuttajan ulkomaankomennus. Toinen hieman hidastanut tekijä on ollut 
Salon kaupungin lupa-asioiden käsittely. Rakentajaa kierrätetään eri 
virkamiesten välillä ja kahta kertaa saman virkamiehen kanssa ei 
yksittäisessäkään asiassa pääse hoitamaan. Eräässä asiassa paperit oli 
unohtuneet käsittelijälle, eikä edennyt muiden lupapapereiden joukkoon. Edellä 
mainittuun asiaan kului yli kaksi viikkoa. Aloimme kyselemään rakennusluvan 
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viipymisestä, kun ei sitä postin mukana näkynyt.  Kaikki asiat ovat kuitenkin 
hoituneet.   
 
3.3 Aliurakkasopimukset 
Tällä työmaalla rakennuttajana toimii yksityinen henkilö ja pääurakoitsijaa ei ole. 
Rakennuttaja toimii itse pääurakoitsijana. Aliurakoita ei ole laisinkaan. Urakoita 
tehdään todennäköisesti vain yksi, koska työt tehdään joko rakennuttajan 
itsensä toimesta tai tuttuja rakennusurakoitsijoita käyttäen. Tuttuja urakoitsijoita 
käytettäessä työt suoritetaan tuntitöinä. Rakennuttajan oma toimiala ei liity 
rakentamiseen ja tästä johtuen käytetään urakkasopimuksissa 
kuluttajansuojalakia ja kuluttajasuojalaista pääasiassa lukua 8.  
Ainoa urakkatyö tulee näillä näkymin olemaan lattiavalu ja sen pintatyöt. 
Urakasta laaditaan tarjouspyyntö (liite 3), joka lähetetään 2–3 urakoitsijalle. 
Tarjous lähetetään urakoitsijoille, jotka valitaan lähiseudulta ja hinnan sekä 
kuultujen palautteiden perusteella. Urakkasopimus laaditaan rakentaja.fi-
sivustolla olevia lomakkeita apuna käyttäen. 
3.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Turvallisuus pitää ottaa huomioon pienemmilläkin työmailla. Tällä työmaalla 
riskejä pienentää se, ettei useampia työryhmiä tule työskentelemään 
samanaikaisesti työmaalla. Syviä kaivantojakaan ei tehdä. Määrätyt työvaiheet 
on kuitenkin pakko tehdä ylhäällä eli telinetyönä. Esimerkiksi runkoa ei voida 
tehdä maasta käsin. Katto on kokonaisuudessaan tehtävä rungon yläpuolella. 
Myöskään julkisivun paneloinnista ja maalauksesta ei ilman telinetyöskentelyä 
selvitä.  
Näiden lisäksi työkoneiden käytössä pitää noudattaa varovaisuutta ja 
henkilökohtaisia suojavarusteita on käytettävä. Valvonta on kuitenkin 
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vastaavalla työnjohtajalla hyvin vaikeaa pientyömaalla, koska työmaakäyntejä 
on vähän. Rakenteet ja asennukset pystytään tarkastamaan, mutta työntekijöitä 
ei työmaalla juuri näe, koska käynnit työmaalla tapahtuvat pääasiassa vain 
iltaisin ja viikonloppuisin. 
Työ- ja ympäristöturvallisuuden suunnitteluun tarvittavia lomakkeita ei kannata 
itse alkaa tehdä. Todella hyviä ja käyttökelpoisia lomakkeita (liite 4) työmaan 
turvallisuussuunnitteluun löytyy esimerkiksi netistä työsuojeluhallinnon 
sivustoilta osoitteesta http://www.tyosuojelu.fi/fi/turvallisuussuunnittelu. Sieltä 
löytyvät vaadittavat paperit työ- ja ympäristöturvallisuuden hoitamiseen 
työmaalla. 
Turvallisuutta lisää myös työmaa-alueen työaikaisen käytön suunnittelu. Näin 
käytössä oleva tila (liite 5) saadaan parhaiten käyttöön. 
3.5 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Kustannussuunnittelu lähti liikkeelle rakennusosalaskelman (liite 6) laatimisesta. 
Laskelma on toteutettu Talo80 - määrälaskennan mukaisesti. Järjestelmän 
avulla olemme koulussa tehneet yhden laskelman ja hyvin vähäisestä käytöstä 
johtuen laskelmaan kului aikaa suhteellisen paljon. Talo80 - järjestelmä on 
kuitenkin selkeä, ja kun rakennusosat ja suoriteosat tulostettiin paperille,  alkoi 
laskenta etenemään. Laskelmaan on laskettu myös työkustannukset, vaikka 
rakennuttajalla on tarkoitus tehdä mahdollisimman paljon töitä omin käsin. 
Laskemalla työkustannukset mukaan saadaan tallin arvosta kuitenkin parempi 
käsitys. 
Rakennuslaskelmaa ei ole pystytty vielä valvomaan, koska vanha rakennus on 
vasta purettu ja uudisrakennuksen rakentaminen on vasta juuri alkamassa. 
Teimme kuitenkin tarjouspyynnön perustuksiin tarvittavista materiaaleista, ja 
tarjouspyynnöstä kävi ilmi, että rakennusosalaskelmassa aluksi olleiden 
määrien ja materiaalien tarkentuessa myös kokonaishintaan tuli hieman 
muutoksia. 
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Tarjouspyynnön teimme perustuksiin tarvittavista materiaaleista (liite 7). 
Puutavara ei sisälly tarjouspyyntöön, vaan sen rakennuttaja hankkii muuta 
kautta. Materiaalilaskennassa on sen verran epävarmuutta, että kaikki 
materiaalit laskettiin kahteen kertaan. Näin poistettiin epävarmuutta määrien 
oikeellisuudesta ja että kaikki materiaalit sisältyvät tarjoukseen. Tarjouspyyntö 
lähetettiin erääseen koskelaiseen ja erääseen salolaiseen yritykseen. 
Kokonaishinnassa ei yritysten välillä paljon ollut eroa, vaikka jossain 
materiaaleissa oli suurempiakin eroja. Koskella sijaitseva yritys lopulta teki 
edullisemman kokonaistarjouksen minkä takia perustusmateriaalit otimme 
Koskelta. 
3.6 Laadunvarmistus 
Työmaan laadunvarmistus lähti siitä, että valittiin luotettava ja osaava 
suunnittelija, joka ottaa huomioon käyttäjän tarpeet. Autotalli suunniteltiin 
varmoilla perusrakenteilla ja materiaaleilla ja kooltaan riittävän kokoiseksi. 
Seuraavana laadun varmistuksena toimii kunta, joka valvoo rakentamista luvan 
hakemisesta aina lopputarkastukseen asti. Kunta kävi piirustukset läpi, ja niihin 
lisättiin pyydetyt tarkennukset.  
Kunta siirtää suuren osan rakentamisen valvonnasta vastaavalle työnjohtajalle. 
Työnjohtaja valvoo työmaalla, että rakennustyöt suoritetaan hyväksyttyjen 
piirustusten ja vaatimusten mukaisesti. Kunta kävi merkkaamassa 
rakennuspaikan, ja seuraavan kerran he tulevat käyttöönottotarkastukseen ja 
lopuksi lopputarkastukseen. Muu valvonta laadun takaamiseksi on vastaavalla 
työnjohtajalla. 
Kunta antaa rakennusluvan mukana tarkastuslistan (liite 8), johon kirjataan 
tärkeimmät rakentamiseen liittyvät ajankohdat. Sen lisäksi täytetään 
työmaapäiväkirjaa työmaakäynneistä. Laadun varmistukseen liittyvät myös 
työturvallisuuteen ja järjestykseen liittyvät suunnitelmat.  
Tavoitteena on tuottaa talousrakennus, joka kestää vuosikymmeniä ja tyydyttää 
rakennuttajan tarpeita ja vaatimuksia.   
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3.7 Muita käytännön asioita 
Suunnittelijana autotallihankkeessa toimi rakennusinsinööri, joka työskentelee 
rakennustarkastajana Turun lähikunnassa. Hän piirsi piirustukset (liite 9) 
vaatimusten mukaisiksi. Rakennusluvan mukaan piti toimittaa myös vastaavan 
työnjohtajan hyväksymislomake (liite 10), joka hyväksyttiin, vaikka koulutus 
ammattikorkeakoulussa on vielä kesken. Hyväksytyksi tulemiseen vaikutti 
opintojen suoritusmäärä ja työkokemus Hartela Oy:ssä. 
perustamistapalausuntoon (liite 11) kului aikaa tutustuttaessa sisältöön, jota 
perustamistapalausuntoon tarvitaan. Se hyväksyttiin kuitenkin 
rakennusvalvonnassa heti, ja saimme siitä jopa positiivista palautetta. Naapurin 
suostumukset jne. ovat hoidettu kuntoon, vanha rakennus purettu ja uuden 
talousrakennuksen perustustyöt (liite 12) aloitettu. 
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4 OMA OSAAMISTASO JA KEHITTÄMISTARVE 
4.1 Tehtäväsuunnittelu 
Tiedän tehtäväsuunnittelun periaatteen ja materiaalit, jotka 
tehtäväsuunnitelmaan sisällytetään. Eniten haastetta tehtäväsuunnittelun 
tekemisessä aiheuttaa kokemuksen puute. On paljon työvaiheita, joita en ole 
tehnyt tai edes nähnyt tehtävän. Tästä johtuen täytyy kokonaan luottaa aiemmin 
kerätyn materiaalin oikeellisuuteen, esimerkiksi Ratu-kortistoon. Myös riskien 
ennalta arviointi on vaikeaa, jos laadittavaa tehtävää ei ole itse tehnyt. Yleisiä 
riskejä, kuten nostot, tulityöt, raskaat taakat ym. ovat vielä helpohkoja, mutta 
spesifiset tehtäväkohtaiset riskit voivat unohtua. Kun tehtäväsuunnitelma 
laaditaan hyvin, riski tehtävän epäonnistumisessa pienenee kuitenkin 
huomattavasti, sillä silloin kyseiseen tehtävään on perehtynyt ennakkoon. 
4.2 Ajallinen suunnittelu ja valvonta 
Ajallinen suunnittelu on mielenkiintoista. Ratu-kortiston ja työmaalla saadun 
kokemuksen avulla voidaan laatia tarkkoja ennusteita. Tässä 
rakennuskohteessa ei ole osastoitu työmaata, enkä tästä syystä voi käyttää 
useita työryhmiä vapailla mestoilla. Työt tullaan tekemään mahdollisimman 
pitkälti rakennuttajan omin voimin ja korkeintaan yhtä työryhmää kerralla 
käyttäen. Yleisaikataulu sisältää tästä johtuen vain peräkkäisia työtehtäviä, eikä 
juurikaan useampia samanaikaisia työvaiheita. Jos aikataulu olisi tiukka ja 
työkohde isompi, aiheuttaisi varmasti päänvaivaa useiden työvaiheiden 
sovittaminen usealle työryhmälle. Kokemattomuudesta johtuen riski 
työvaiheiden päällekkäisyyksille samoilla mestoilla olisi suuri.  
Vähäisestä aikataujen laadinnasta johtuen sähkötyöt jäivät kokonaan pois 
aikataulusta. Takautuvasti niitä en voi lisätä, sillä käytössäni oli Planet- 
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ohjelmiston testiversio. Testiversiossa ei ole tallennusmahdollisuutta, joten koko 
aikataulu olisi pitänyt laatia uudelleen. 
4.3 Aliurakkasopimukset 
Aliurakoita ei tässä rakennuskohteessa ole laisinkaan. Kaikki kokemus 
aliurakkasopimuksiin on tullut vakituisesta työpaikastani.  
Pääurakoitsija vastaa aliurakoitsijan työstä kuten omastaan, joten aliurakoitsijan 
valinta pitää suorittaa huolella. Liian usein valinta perustuu kuitenkin pelkästään 
halvimpaan hintaan. Itse haluaisin lisätä aliurakkatarjouksiin myös muita 
vaatimuksia paremman laadun tavoittelemiseksi. Sopimuksia en kuitenkaan ole 
itse ollut mukana luomassa. En ole ollut mukana palavereissa, joissa 
aliurakkasopimuksista sovitaan. Olen ainoastaan lukenut ja käsitellyt valmiita 
aliurakkasopimuksia.  
Tällä työmaalla tulemme tekemään ainoastaan yhden urakkasopimuksen 
lattiavalusta. Se tulee olemaan rakennusosalaskelman mukaan 842 euroa 
+arvonlisävero, eli kyse on hyvin pienestä urakasta. 
4.4 Työ- ja ympäristöturvallisuus 
Työ- ja ympäristöturvallisuus pyritään pitämään hyvänä siivoamalla paikat 
säännöllisesti ja valistamalla suojalaitteiden tärkeydestä. Henkilökohtaisia 
suojalaitteita on pidettävä, ja korkealla työskenneltäessä vaatimukset täyttävät 
telineet tai valjaat päällä, kunhan ne vain on jotenkin kiinnitettävissä. Työkalujen 
ja sähkölaitteiden tulee myös olla kunnossa. 
Turvallisten työmenetelmien käyttöä on kuitenkin vaikea valvoa, koska en käy 
työmaalla usein. Vastuu valvonnasta on rakennuttajalla itsellään. Vaadittavat 
suunnitelmat esimerkiksi kattotuolien nostoista tehdään ja käydään läpi 
nosturinkuljettajan kanssa ennen työn alkua.  
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Ymmärrän kuitenkin pääasiassa turvallisuusriskit ja tunnen vaatimukset. Pyrin 
varmistamaan, että työmaalla niitä myös noudatetaan. 
4.5 Kustannussuunnittelu ja -valvonta 
Kustannussuunnittelu on tärkeää, jotta voidaan suunnitella tarvittavaa budjettia 
ja arvioida, voidaanko urakkaa aloittaa. Aikaa tekemääni 
rakennusosalaskelmaan meni aika paljon, koska lisäyksiä ja tarkennuksia tuli 
laskelman edetessä. Talo80 - järjestelmä oli kuitenkin selkeä ja mielestäni sain 
tehtyä kohtalaisen hyvän laskelman.  
Urakkatarjousta tehdessä vähäinen kokemus kuitenkin voisi kostautua siinä, 
että pitäisi lisätä epävarmuuskerroin tappiollisen urakan välttämiseksi. Näin 
urakka voi tulla ylihinnoitelluksi ja menettää sen muille urakoitsijoille. 
Valvontaa ei tähän mennessä ole ollut työmaalla paljoa. Perustusten materiaalit 
on ostettu, ja laskiessani materiaalitarpeet tarjousta varten huomasin, että 
rakennusosalaskelmasta poiketen määrät hieman kasvoivat ja joitain pieniä 
materiaaleja puuttui. Hinta siis hieman nousi alkuperäisestä, mutta tarkennukset 
laskin sentään ennen työvaiheen alkua. Kokemuksen lisääntyessä luulen, että 
tämäkin helpottaa. 
4.6 Laadunvarmistus 
Laadunvarmistus hoidetaan noudattamalla lupapapereiden vaatimuksia ja 
noudattamalla hyvää rakennustapaa. Autotalli rakennetaan piirustusten 
mukaisesti. Suoritan tarpeelliset tarkastukset, kuten raudoitukset, 
runkotarkastukset ym. Rakennusmateriaalit säilytetään sateelta suojattuna. 
Töissä, joissa käytetään ulkopuolista työvoimaa, valitaan hyväksi todettuja 
urakoitsijoita. Hinta ole se ensimmäinen ja tärkein valintakriteeri, vaan laadukas 
työtulos.  
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Autotalli ei ole visuaaliselta laadultaan ihan yhtä tarkka kuin esimerkikisi 
omakotitalo, mutta rakenteet on tehtävä oikein ja huolellisesti. Kun vesi ja 
kosteus pysyvät ulkona ja lämpö sisällä, saadaan hyvä talousrakennus 
vuosikymmeniksi.  
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5 YHTEENVETO 
Kohde on itselleni ensimmäinen työmaa, jossa toimin vastaavan työnjohtajan 
tehtävässä. Ensimmäisestä kerrasta johtuen uusia asioita on tullut paljon 
vastaan rakennuskohteen asioita hoidettaessa. Kohde on kuitenkin mielestäni 
sopivan laajuinen pian valmistuvalle rakennusmestariopiskelijalle. 
Tämä lopputyö on opettanut, mitä vaaditaan rakennuksen lupaprosessissa ja 
mitkä tiedot ja taidot edesauttavat rakentamiskohteissa, jotta päädytään 
laadukkaaseen lopputulokseen. Rakennuslupa-asiat on hoidettu kuntoon, 
vanha rakennus purettu, uudisrakennuksen paikka merkattu. Uudisrakennuksen 
rakentaminen on sen verran päässyt alkuun, että antura on ehditty valaa ja 
harkkomuuraus on pian alkamassa. 
Laaditussa aikataulussa emme ole pysyneet. Tämä on johtunut suurilta osin 
rakennuttajan omista kiireistä. Jo aikataulua luotaessa oli selvillä, ettei 
aikataulua ole tarkoitettu suoraviivaisesti noudatettavaksi. Tärkeimpänä 
kriteerinä pidettiin sitä, että aikataulusta näkee yksittäisten työvaiheiden kestoja. 
Ilman koulutusta ei minua tässä opinnäytetyössä suoritettavaan vastaavan 
työnjohtajan tehtävään olisi hyväksytty. Koulutuksen ansiosta myös  suurin osa 
tässä lopputyössä vastaan tulleista asioista oli ainakin teorian osalta aiemmin 
koulussa läpikäytyjä. Uskon tämän lopputyön ja saamani koulutuksen auttavan 
myös tulevaisuudessa työtehtäviä hoidettaessa.   
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RAKENNUSOSALASKELMA 
Autotalli Sarkki
Siiri Sarkki
Puh
LAATIJA / PVM
RAKENNUSOSALASKELMA Manu Sund/ 2014/07
Autotalli
HINTATASO 1/2014
ALV 0 %
TYÖ AINE ALIH YHTEENSÄ
KOODI NIMIKE MÄÄRÄ YKS TTH/ TTH EUR/ EUR/ EUROA EUR/ EUROA EUR/ EUROA EUR/ EUROA
RO SUO YKS TTH YKS YKS YKS YKS
1 MAA- JA POHJARAKENNUS
11 Raivaus ja purku
111 Vanhojen rakennusten ja rakenteiden purku 110 m2 0,30 33 70,00 21,00 2 310 0,00 0 0,00 0 21,00 2 310
112 Purku- ja raivausjätteiden kuljetus 50 m3 0,15 8 70,00 10,50 525 0,00 0 0,00 0 10,50 525
12 Maankaivu
121 Pintamaan poisto 12 m3 0,10 1 70,00 7,00 84 0,00 0 0,00 0 7,00 84
122 Peruspohjan kaivuu 150 m2 0,04 6 70,00 2,80 420 0,00 0 0,00 0 2,80 420
123 Kanaalikaivuu 6 m3 0,15 1 70,00 10,50 63 0,00 0 0,00 0 10,50 63
124 Kaivuumaiden kuljetus 50 m3 0,01 1 70,00 0,70 35 0,00 0 0,00 0 0,70 35
15 Salaojat ja putkijohdot
151 Salaojat 55 m 0,12 7 20,00 2,40 132 3,00 165 0,00 0 5,40 297
152 Viemärit 55 m 0,18 10 20,00 3,60 198 5,00 275 0,00 0 8,60 473
153 Sadevesikaivot 4 kpl 1,20 5 20,00 24,00 96 10,00 40 0,00 0 34,00 136
16 Täyttö ja tiivistys
161 Perustusten alustäyttö 40 m3 0,08 3 70,00 5,32 213 15,00 600 0,00 0 20,32 813
162 Perusmuurin vierustäyttö 6 m3 0,07 0 70,00 4,90 29 21,00 126 0,00 0 25,90 155
17 Rakennusalueen rakentaminen
171 Nurmikot 150 m2 0,06 9 70,00 4,20 630 2,80 420 0,00 0 7,00 1 050
172 Liikennealueiden rakennekerrokset ja päällystys 120 m2 0,05 6 70,00 3,50 420 6,00 720 0,00 0 9,50 1 140
18 Ulkovarusteet
2 PERUSTUKSET JA ULKOPUOLISET RAKENTEET
21 Anturat
26 11 Lautamuottityö 20 m2 0,82 16 20,00 16,40 328 10,00 200 0,00 0 26,40 528
26 21 Raudoitus 0,2 x1000kg 18,00 4 20,00 360,00 72 600,00 120 0,00 0 960,00 192
26 74 Solumuovieristys (pystyssä perusmuurissa) 15 m2 0,70 11 20,00 14,00 210 10,00 150 0 24,00 360
26 22 Betonointi 10 m3 0,29 3 20,00 5,80 58 120,00 1 200 4,00 40 129,80 1 298
22 lattialaatta betoni 10 m3 120,00 1 200 0 120,00 1 200
56 26 Lattian pintatyö 93,5 m2 0,00 0 0,00 0,00 0 0 9,00 842 9,00 842
26 18 Muottien purku ja puhdistus 20 m2 0,20 4 20,00 4,00 80 0,00 0 0,00 0 4,00 80
26 74 Solumuovieristys 160 m2 0,08 13 20,00 1,60 256 7,00 1 120 0,00 8,60 1 376
26 43 Harkkomuuraus 36,5 m2 1,20 44 20,00 24,00 876 15,00 548 0,00 0 39,00 1 424
3 RUNKO- JA VESIKATTORAKENTEET
35 Ulkoseinät
35 61 Puurunkotyö
Runkotolpat ja ala- ja yläohjauspuut. 138 m2 0,80 110 20,00 16,00 2 208 9,00 1 242 0,00 0 25,00 3 450
Liimapuupilari 3 m 0,10 0 20,00 2,00 6 10,00 30 0,00 0 12,00 36
Liimapuupalkit 10 m 0,10 1 20,00 2,00 20 20,00 200 0,00 0 22,00 220
Ulkoseinien koolaus 155 m2 0,15 23 20,00 3,00 465 1,00 155 0,00 0 4,00 620
35 62 Levytyö
Tuulensuojalevy 12mm 155 m2 0,07 11 20,00 1,40 217 2,45 380 0,00 0 3,85 597
35 71 Pehmeä mineraalivilla 150mm 100 m2 0,07 7 20,00 1,40 140 8,00 800 0,00 0 9,40 940
35 84 Höyrynsulku 170 m2 0,01 2 20,00 0,20 34 0,75 128 0,00 0 0,95 162
37 Ullakko ja kattorakenteet
37 61 Puurunkotyö
Kattotuolit tehdasvalmiit+asennus 126 m2 0,07 9 20,00 1,40 176 16,00 2 016 0,00 0 17,40 2 192
Ruoteet 50x50 150 m2 0,10 15 20,00 2,00 300 1,80 270 0,00 0 3,80 570
37 84 Muovikalvoeristys aluskate+22x50 rima 150 m2 0,03 5 20,00 0,60 90 1,60 240 0,00 0 2,20 330
37 73 Ruiskueristys puhallusvilla yläpohja 20 m3 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 30,00 600 30,00 600
4 TÄYDENTÄVÄT RAKENTEET
41 Ikkunat
65 Ikkunat 6 kpl 1,00 6 20,00 20,00 120 120,00 720 0,00 0 140,00 840
66 Listoitus 23 m 0,05 1 20,00 1,00 23 4,00 92 0,00 0 5,00 115
43 Ovet
65 Ulkoovet 1 kpl 1,50 2 20,00 30,00 30 400,00 400 0,00 0 430,00 430
66 Listoitus 1 m 0,50 1 20,00 10,00 10 15,00 15 0,00 0 25,00 25
67 Heloitus 1 kpl 0,50 1 20,00 10,00 10 50,00 50 0,00 0 60,00 60
44 Erityisovet
38 Autotallinovet 2 kpl 10,00 20 20,00 200,00 400 1 000,00 2 000 0,00 0 1 200,00 2 400
5 PINTARAKENTEET
51 Vesikate tiilikatto 150 m2 0,12 17 20,00 2,30 345 10,00 1 500 0,00 0 12,30 1 845
51 36 rännit, syöksytorvet, päätypellit 50 jm 0,25 13 20,00 5,00 250 12,00 600 0,00 0 17,00 850
52 Sisäseinien pintarakenteet
62 Sisäseinät lastulevy 11mm 88 m2 0,13 11 20,00 2,60 229 3,50 308 0 6,10 537
62 Sisäseinät kipsilevy GEK13 88 m2 0,13 11 20,00 2,60 229 5,00 440 0 7,60 669
47 Sisäseinien tasoitus 88 m2 0,05 4 20,00 1,00 88 2,00 176 0,00 0 3,00 264
95 Sisäseinien maalaus 88 m2 0,08 7 20,00 1,60 141 2,50 220 0,00 0 4,10 361
53 Sisäkattojen pintarakenteet
62 Sisäkatto kipsilevy GEK13 70 m2 0,17 12 20,00 3,40 238 3,50 245 0 6,90 483
47 Sisäkattojen tasoitus 70 m2 0,05 4 20,00 1,00 70 2,00 140 0,00 0 3,00 210
95 Maalaus 70 m2 0,09 6 20,00 1,80 126 2,50 175 0,00 0 4,30 301
55 Ulkoseinien pintarakenteet
63 Puuverhous 120x23UTV 155 m2 0,40 62 20,00 8,00 1 240 15,00 2 325 0,00 0 23,00 3 565
58 Ulkoseinien maalaus öljymaali 155 m2 0,30 47 20,00 6,00 930 6,00 930 0,00 0 12,00 1 860
7 KONETEKNISET TYÖT
71 Lämpö-, vesi- ja viemärityöt
Öljyn ja hiekanerotuskaivo 1 kpl 0,00 0 0,00 0,00 0 150,00 150 0,00 0 150,00 150
72 Ilmanvaihtotyöt 70 m2 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 10,00 700 10,00 700
73 Sähkötyöt(arvio) 70 m2 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 18,00 1 260 18,00 1 260
72 KATE 0
YHTEENSÄ, ALV 0 % 0 m2 590 15 170 22 830 3 442 41 441
Yhteensä ALV 23% + sosiaalikulut 68% 25 486 28 081 4 233 57 799
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Tilaaja: 
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TARJOUSPYYNTÖ RAKENNUSMATERIAALEISTA 
 
Pyydämme teiltä tarjousta liitteen materiaaleihin. Materiaalimäärät voivat 
vielä tarkentua. Materiaaleja voi myös poistua tai tulla uusia materiaaleja, 
joten hinnat tarjoukseen yksilöitynä. 
 
Hanke/Toimitusosoite: Autotalli/ Romsilantie 416, 25180 PERTTELI 
 
Sisältö:  Liitteenä olevat materiaalit itse noudettuna 
 
Toimitusaika:  Noudosta sovitaan tilauksen varmistuessa 
 
Tarjouksen muoto: Tarjouksessa tulee antaa erillishinnat eri materiaaleille sisältäen Alv. 
 
Liitteet: Liite1. materiaalilistaus määrineen 
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  Materiaali Määrä Yksikkö Huom: 
1 Suodatinkangas 250 m2   
2 Salaojaputki 110mm 55 m   
3 Viemäriputki 110mm 55 m   
4 Viemäriputki 315mm 6 m 
 5 Hatut 315mm 4 kpl 
 6 rännikaivo 4 kpl  
7 Muhvikulma taipuisa(110mm) 2 kpl   
8 Muhvihaara taipuisa (110mm) 2 kpl   
9 Padotusventtiili 110mm putkeen 1 kpl   
10 Öljyn- ja hiekanerotuskaivo 1 kpl 
(n. 100litraa, valurautakannella 
n.5000kg) 
11 Styrox eps Lattia 50mm 210 m2   
12 Styrox eps Routa 50mm 175 m2   
13 verkko 8-200 90 m2   
14 harjateräs 8mm 320 m   
15 harjateräs 10mm 350 m   
16 Korppuja (kork 5cm) 100 kpl   
17 Sidelanka 1 nippu   
18 patolevy 2 rl   
19 patolevy peitelista 44 m   
20 Leca harkko UH-125 174 kpl   
21 Leca harkko RUH-200 200 kpl (näistä kulmaharkkoja 12kpl) 
22 Leca laasti 1000 kg   
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Vanhan rakennuksen purkua 
 
Perustustyöt alkaneet 
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